

Szanowni Państwo,

Pragnę pospieszyć z nowymi informacjami dotyczącymi remontów szkolnych. Najważniejsza z nich to, że udało się wyłonić wykonawców robót w drodze przetargów nieograniczonych. A przeprowadzenie tych przetargów jest bardzo pracochłonne i czasochłonne (długie, kilkutygodniowe, terminy poszczególnych etapów przetargu), ze względu na wymagania prawa zamówień publicznych. A poszczególne prace remontowe już na następującym etapie:

1. Zbliżamy się ku końcowi remontu sali gimnastycznej. Mamy już pomalowany sufit, ściany, konstrukcję metalową, drabinki, trybuny. Wycyklinowano parkiet. Rozpoczęto pierwsze lakierowanie i wymalowywanie linii boiskowych. Wartość remontu wynosi ponad 82 tys. zł.

2. Ponieważ basen zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców był czynny do końca lipca, z początkiem sierpnia przystąpiliśmy do wymiany wentylacji na basenie. Obecnie usuwana jest stara instalacja i centrala, zamówiona jest nowa centrala. Wartość inwestycji wynosi ponad 255 tys. zł.

3. W dniu dzisiejszym (10 sierpnia) podpisaliśmy umowę na remont niecki basenowej. Niezwłocznie przyjdzie ekipa do skuwania płytek. Zaplanowaliśmy nowe, najwyższej jakości porcelanowe płytki. Wartość remontu wynosi ponad 240 tys. zł. W związku z tymi pracami mam do Państwa, jako użytkowników basenu, pytanie. Otóż po zdemontowaniu wypłycenia (konstrukcji na torze od okien) okazało się, że jego stan techniczny bardzo zły, a na zakup nowego obecnie nas nie stać, bo koszt wynosi ok. 100 tys. zł. W związku z tym skłaniamy się do takiego rozwiązania, aby nie montować starego i po jakimś czasie (jak zdobędziemy środki) zamontować nowy. Przez minimum rok czasu dzieci i nauczyciele mieliby utrudnioną naukę pływania. Co Myślice Państwo o takim rozwiązaniu? Pragnę poinformować, że remont basenu zgodnie z umową z wykonawcą powinien być zakończony najpóźniej 29 września br. Później tylko napełnienie wodą i badanie sanepidu.

4. Z dniem 16 sierpnia podpisujemy umowę na zakup 1200 szafek do szatni. Planujemy, aby były różnokolorowe. Wykonawca zaproponował następujące kolory z palety RAL:

- a. ŻÓŁTY- RAL 1021,1023
- b. NIEBIESKI- RAL 5005, 5010, 5012
- c. CZERWONY- RAL 3020
- d. ZIELONY- RAL 6018, 6029

e. POMARANCZOWY- RAL 2004

Proszę o poradę jakie kolory wybrać. Paleta RAL jest dostępna na różnych portalach internetowych i sklepach z farbami. Szafki będą dostarczone nie później niż do 25 września. Wartość zakupu przekracza 200 tys. zł.

5. Obecnie usunęliśmy większość krat z szatni i pomalowaliśmy ściany i sufitu w jasnych pastelowych barwach. Dzięki temu uzyskaliśmy ogromną jasną przestrzeń. Koszt malowania wynosi ok. 10 tys. zł.

6. W dniu wczorajszym przystąpiliśmy do remontu sieci LAN w całej szkole. Dzięki niej nie będziemy mieli problemu z dostępem do dzienników elektronicznych oraz połączeń telefonicznych. Na bazie sieci LAN rozbudujemy monitoring, począwszy od szatni. Wartość remontu przekroczy 30 tys. zł.

7. Zamówiliśmy nowe drzwi do czterech sal świetlicowych i zerówek. Wartość ok. 6 tys. zł. Planujemy postawić drzwi aluminiowe dzielące korytarz na parterze. Wartość ok. 8 tys. zł.

8. Chciałbym gorąco podziękować nauczycielkom ze świetlicy i biblioteki oraz niektórym nauczycielom klas 1-3 za zaangażowanie przy przeprowadzce biblioteki i świetlicy do nowych pomieszczeń. Szczególne podziękowanie pragnę złożyć na ręce Pani Joanny Borysiuk. Pani Joanna wraz z mężem poświęcili cały tydzień na własnoręczne odmalowanie sali lekcyjnej. Dzięki tej ofiarności sala 113 błyszczy jak nowa.

Ewentualne sugestie proszę kierować na adres: tomasz.szydlo@oswiata.e-swidnik.pl

Pozdrawiam serdecznie

Tomasz Szydło

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2